

Lista piano degli acquisti 2017 (allegato n. 1)

Pos.	Descrizione fornitura/servizio	Tipologia di procedura	Stato di avanzamento	Periodo inizio procedimento	Strutture coinvolte	Avanzamento supporto delle strutture coinvolte
1	Fornitura di energia elettrica	Adesione a convenzione Consip	Completo (Det. 76 del 05/05/2017)	mag-17		
2	Servizio di facility management immobili Sede Legale, Biblioteca, Sezioni di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo	Adesione a convenzione Consip	Completo (Det.37 del 27/02/2017)	feb-17		
3	Servizio di rinnovo e mantenimento della certificazione ISO 9001 dal 01/01/2017 al 31/12/2019	Acquisizione mediante mepa di Consip	Completo (Det. 124 del 04/04/2017)	apr-17		
4	Servizio di conservazione digitale del registro giornaliero di protocollo	Acquisizione mediante RDO su mepa di Consip	Completo (Det. 148 del 13/04/2017)	apr-17		
5	Servizio di manutenzione delle postazioni di monitoraggio della qualità dell'aria presso centrale di Torrealcalica	Procedura negoziata - atto aggiuntivo contratto	Completo (Det. 188 del 24/05/2017)	mag-17		
6	Fornitura di Sistema di PCR real time e di un sistema analogo in versione demo comprensivo di materiali di consumo per l'anno 2017	Procedura negoziata	Completo (Det. 209 del 01/06/2017)	giu-17		
7	Servizio di Abbonamento annuale al Ebsco Discovery Service (Eds) e alla Banca Dati On Line Environment	Affidamento diretto ex art. 36, c. 2, lettera a)	Completo (Det. 215 del 01/06/2017)	giu-17		
8	Servizio di ristoro mediante distributori automatici	Procedura aperta	Completo (Det. 62 del 20/02/2017)	nov-16		
9	Servizio di noleggio n. 10 autovetture	Adesione a convenzione Consip	Completo (Det.131 del 06/04/2017)	apr-17		
10	Servizio di noleggio n. 5 autovetture	Adesione a convenzione Consip	Completo (Det.28 del 30/01/2017)	gen-17		
11	Servizio di connettività IP	Adesione a convenzione Consip	Completo (in fase di perfezionamento)	lug-17		

Pos.	Descrizione fornitura/servizio	Tipologia di procedura	Stato di avanzamento	Periodo inizio procedimento	Strutture coinvolte	Avanzamento supporto delle strutture coinvolte
12	Servizio di telefonia fissa	Adesione a convenzione Consip	istruttoria e adesione a nuova convenzione se presente e possibile oppure proroga	settembre-ottobre 2017		
13	Fornitura di gas naturale	Adesione a convenzione Consip	istruttoria e adesione a nuova convenzione se presente e possibile oppure proroga	settembre-ottobre 2017		
14	Servizi di telefonia mobile	Adesione a convenzione Consip	istruttoria e adesione a nuova convenzione se presente e possibile oppure proroga	settembre-ottobre 2017		
15	Servizio di facility management immobile Sede di Rappresentanza Roma	Adesione a convenzione Consip se attiva	istruttoria e adesione a nuova convenzione se presente e possibile oppure proroga	settembre-ottobre 2017		
16	Fornitura e servizio di manutenzione software gestione del protocollo	Adesione a convenzione Consip se attiva	istruttoria e adesione a nuova convenzione se presente/possibile oppure proroga	ott-17	Staff sviluppo informativo dei sistemi organizzativi/divisione Affari generali	in attesa di attivazione convenzione Consip
17	Fornitura e servizio di manutenzione software gestione del personale	Adesione a convenzione Consip se attiva oppure a contratti attivati da altre centrali di committenza	istruttoria e adesione a nuova convenzione se presente/possibile oppure proroga	ott-17	Staff sviluppo informativo dei sistemi organizzativi/divisione Risorse umane	in attesa di attivazione convenzione Consip/altre centrali di committenza

Pos.	Descrizione fornitura/servizio	Tipologia di procedura	Stato di avanzamento	Periodo inizio procedimento	Strutture coinvolte	Avanzamento supporto delle strutture coinvolte
18	Fornitura di buoni pasto	Adesione a convenzione Consip se attiva	istruttorie e adesione a nuova convenzione se presente e possibile oppure proroga	dic-17		
19	Fornitura di DPI e ABBIGLIAMENTO DA LAVORO inseriti nelle liste del contratto pluriennale a seguito di gara	Emissione ordini di acquisti dal sw TINN con verifica delle disponibilità degli impegni di spesa dei contratti	istruttorie e affidamenti con cadenza mensile/trimestrale evasione richieste Staff servizio prevenzione e protezione	gennaio-dicembre 2017		
20	Fornitura di materiali di cancelleria	Procedure negoziate su mepa di Consip o fuori da Consip	istruttorie e affidamenti con cadenza mensile/trimestrale per evasione richieste tutte le strutture dell'Agenzia	gennaio-dicembre 2017		
21	Fornitura di materiali di laboratorio inseriti nelle liste dei contratti pluriennali a seguito di procedura aperta	Emissione ordini di acquisti dal sw TINN con verifica delle disponibilità degli impegni di spesa dei contratti	istruttorie e affidamenti con cadenza quotidiana per evasione richieste tutte le strutture tecniche dell'Agenzia	gennaio-dicembre 2017		

Lista piano degli acquisti 2017 (allegato n. 1)

Pos.	Descrizione fornitura/servizio	Tipologia di procedura	Stato di avanzamento	Periodo inizio procedimento	Strutture coinvolte	Avanzamento supporto delle strutture coinvolte
22	Fornitura di materiali di laboratorio non presenti nelle liste dei contratti	Procedure negoziate su mepa di Consip o fuori da Consip	istruttorie e affidamenti con cadenza quotidiana per evasione richieste tutte le strutture tecniche dell'Agenzia	gennaio-dicembre 2017		
23	Servizio di manutenzione attrezzature di laboratorio	Procedure negoziate	istruttorie e affidamenti con cadenza quotidiana per evasione richieste tutte le strutture tecniche dell'Agenzia	gennaio-dicembre 2017		
24	Fornitura gas tecnici di laboratorio	Emissione ordini di acquisti dal sw TINN con verifica delle disponibilità degli impegni di spesa dei contratti	istruttorie e affidamenti con cadenza settimanale per evasione richieste tutte le strutture tecniche dell'Agenzia	gennaio-dicembre 2017		
25	Servizi di corrispondenza postale	Procedure negoziate	istruttorie e affidamenti con cadenza trimestrale/semestrale e per evasione richieste Divisione affari generali	gennaio-dicembre 2017		

Pos.	Descrizione fornitura/servizio	Tipologia di procedura	Stato di avanzamento	Periodo inizio procedimento	Strutture coinvolte	Avanzamento supporto delle strutture coinvolte
26	Fornitura di materiali di consumo e servizi informatici	Procedure negoziate su mepa di Consip o fuori da Consip	istruttorie e affidamenti con cadenza trimestrale/semestral e per evasione richieste Staff sviluppo informativo dei sistemi organizzativi	gennaio-dicembre 2017		
27	Servizio di manutenzione autovetture di proprietà del parco auto dell'Agenzia	Procedure negoziate	istruttorie e affidamenti con cadenza trimestrale/semestral e per evasione richieste strutture dell'Agenzia	gennaio-dicembre 2017		
28	Servizio triennale di brokeraggio assicurativo	Procedura aperta	VEDI FOGLIO GARE=PROCEDUR E AD EVIDENZA PUBBLICA			
29	Fornitura di un software LIMS per la gestione delle attività di laboratorio, inclusa della sua personalizzazione e del servizio triennale di manutenzione e assistenza	Procedura aperta	VEDI FOGLIO GARE=PROCEDUR E AD EVIDENZA PUBBLICA	apr-17	Staff sviluppo informativo dei sistemi organizzativi	Fornito
30	Servizio di smaltimento rifiuti speciali	Adesione a convenzione stipulata da Regione Lazio oppure procedura aperta	VEDI FOGLIO GARE=PROCEDUR E AD EVIDENZA PUBBLICA	set-17	Direzione tecnica	Da richiedere supporto

Pos.	Descrizione fornitura/servizio	Tipologia di procedura	Stato di avanzamento	Periodo inizio procedimento	Strutture coinvolte	Avanzamento supporto delle strutture coinvolte
31	Servizio di assistenza fiscale	Procedura aperta	VEDI FOGLIO GARE=PROCEDUR E AD EVIDENZA PUBBLICA	set-17	Divisione bilancio, contabilità e sistema informativo	In fase di completamento del capitolato speciale
32	Servizio di gestione del micronido aziendale	Procedura aperta per l'affidamento in concessione	VEDI FOGLIO GARE=PROCEDUR E AD EVIDENZA PUBBLICA	indizione luglio 2017		
33	Fornitura e installazione di strumentazione da laboratorio		VEDI FOGLIO GARE=PROCEDUR E AD EVIDENZA PUBBLICA	settembre-ottobre 2017	Servizio Laboratorio delle Sezioni provinciali	Deve essere richiesto formalmente il supporto per la redazione del capitolato speciale
34	Fornitura arredi di laboratorio nuova Sede della Sezione di Latina	Procedura aperta	VEDI FOGLIO GARE=PROCEDUR E AD EVIDENZA PUBBLICA	settembre-ottobre 2017	Servizio Laboratorio Sezione di Latina/ unità patrimonio	Deve essere richiesto formalmente il supporto per la redazione del capitolato speciale
35	Servizio di manutenzione cappe di laboratorio	Procedura aperta	VEDI FOGLIO GARE=PROCEDUR E AD EVIDENZA PUBBLICA	settembre-ottobre 2017	Staff servizio prevenzione e protezione/unità patrimonio/Dipartimento Laboratorio	Capitolato speciale in bozza di una sola struttura
36	Servizio di noleggio di n. 1 autovetture per il nuovo servizio di trasporto interno campioni	Acquisizione mediante mepa di Consip	in fase di autorizzazione da parte del Direttore amministrativo	set-17		
37	Servizio di trasporto per tutte le strutture dell'Agencia (corriere per invio strumenti da riparare ed altro materiale)	Procedura negoziata	in istruttoria	settembre-ottobre 2017		

Lista piano degli acquisti 2017 (allegato n. 1)

Pos.	Descrizione fornitura/servizio	Tipologia di procedura	Stato di avanzamento	Periodo inizio procedimento	Strutture coinvolte	Avanzamento supporto delle strutture coinvolte
38	Fornitura di arredi d'ufficio	Acquisizione mediante mepa di	in istruttoria	settembre-ottobre 2017		